


RESULTADOS Y LOGROS GESTIÓN 2021



RESULTADOS DE GESTIÓN

- Ejecución de Inversiones
- Proyectos en Cartera Vigente
- Proyectos Concluidos
- Proyectos de Impacto
- Supervisión de Proyectos



Cumplimiento de Metas de Inversión Pública del FPS en la Gestión 2021 (en millones de Bs)

**Programación
2021 según VIPFE**

**Bs 1,250
millones**

**Ejecución
al 31 de diciembre 2021**

**Bs 787
millones**

**Porcentaje de
Ejecución 2021**

63%

EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2021



EJECUCIÓN DE INVERSIÓN DEL FPS POR DEPARTAMENTO

(Expresado en millones de Bs)

A nivel nacional se ha intervenido en **293** municipios.

1. Cochabamba
2. La Paz
3. Chuquisaca
4. Potosí
5. Oruro
6. Santa Cruz
7. Tarija
8. Beni
9. Pando



EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR SECTOR

EJECUCIÓN 2021

Saneamiento Básico y Agropecuario Continúan siendo los Sectores más importantes que concentran el mayor porcentaje de la ejecución de la gestión.

Nº	SECTOR	MONTO TOAL EJECUTADO (En Millones de Bs.)	% DE DISTRIBUCION
1	SANEAMIENTO BÁSICO	288	66%
2	AGROPECUARIO	228	
3	URBANISMO Y VIVIENDA	135	34%
4	RECURSOS HIDRICOS	50	
5	TRANSPORTES	35	
6	SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	30	
7	EDUCACION Y CULTURA	21	
8	MULTISECTORIAL 1	0,2	

Total general

787

100%

SANEAMIENTO
BASICO
Y
AGROPECUARIO

66%

OTROS
SECTORES

34%

PROGRAMA MI AGUA

Con presencia en 336 municipios



Hasta la gestión 2021

Se Cuenta con **3.892** Proyectos por un
total de inversión Bs. **4.372** millones
3 millones de Beneficiarios.



PROGRAMA MI RIEGO

con presencia en 187 municipios

Hasta la gestión 2021

Se Cuenta con **567** Proyectos por un
total de inversión Bs. **2.663** millones

58.873 familias beneficiarias

59.836 Hectareas incrementales



INFRAESTRUCTURA URBANA “MI BARRIO MI HOGAR”

Con presencia a nivel nacional, llegando a 25 municipios de ciudades **capitales**.

El Fondo concursable “Mi barrio, mi hogar” tiene como objetivo, promover y desarrollar iniciativas de infraestructuras urbanas integrales, que salen de los mismos vecinos en relación a las necesidades cotidianas de sus zonas. Con esto, además de beneficiar a los habitantes, promueve la generación de empleo.

Se cuenta con **317 Proyectos** por un total de inversión acumulado de **Bs 596.9 millones**
238.173 Familias beneficiarias
68.440 Empleos directos e indirectos



CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

46

Bs 189,3 Millones

Proyectos para Firma de
Convenio
Intergubernativo

77

Bs 255,1 Millones

Proyectos en Licitación /
Contratación, Contratado

149

Con un total de Inversión Bs
792,5 Millones.

Proyectos en
Ejecución

272

Proyectos en Cartera Vigente con una
inversión de:

Bs 1.236,9 Millones



	FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 0231488-012041	
públicamente a presentar propuestas para el proceso de selección a continuación, para lo cual se deberá presentar un documento base de licitación (BBL) en el sitio del SICEI de acuerdo a la siguiente información:		
Objeto de la contratación : CONV. SER. DE REGO MAYOR PARA COMUNIDADES DEL DISTRITO HAMPAR		
CINCE	21-0287-01-112012-1-1	
Tipo de convocatoria	CONVOCAORIA PÚBLICA INTERNACIONAL	
Forma de adjudicación	POR LOTES	
Ámbito y Adjudicación	CANTON, PROMUESTA TÉCNICA Y COSTO	
Paquete Referencial	LOTE 1: HAMPAR ALTO (A) 11.300.000 (SEVEN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVIANOS) LOTE 2: HAMPAR ALTO (B) 11.300.000 (SEVEN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVIANOS) LOTE 3: CHICAN Y CHINCHA (A) 8.000.000 (OCHO MILLONES SESENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVIANOS)	
de la ciudad de:	R.D. 8007 QUINTO CRUCES	
Teléfono	: 212444	
Fax	: 2110423	
correo electrónico para consultas	: seleccionpublica@fps.gov.bo	
Fecha de Recepción de Propuestas	04/07/2021 A HRS. 16:00 LA PAZ - BOLIVIA DIRECCIÓN AV. CAMACHO ESQ. CARRERA PISO 8, OF. 810	
Fecha de Recepción de Ofertas	04/07/2021 A HRS. 16:00 LA PAZ - BOLIVIA DIRECCIÓN AV. CAMACHO ESQ. CARRERA PISO 8, OF. 810	



PROYECTOS CONCLUIDOS POR SECTOR 2021

220




Proyectos Concluidos,
Beneficiando a más de:

1,3 millones
de habitantes



N°	SECTOR	N° DE PROYECTOS	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MONTO Bs.
1	SANEAMIENTO BASICO	97	83.055	160.796.672
2	URBANISMO Y VIVIENDA	58	470.545	92.106.862
3	AGROPECUARIO	44	13.690	164.669.038
4	TRANSPORTES	14	13.275	23.598.193
5	RECURSOS HÍDRICOS	5	30.115	30.257.316
6	EDUCACIÓN Y CULTURA	1	758.845	4.227.290
7	SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1	6.915	3.311.270



Total general

220

1.376.440

478.966.641

PROYECTOS CONCLUIDOS 2021



LA PAZ

CONST. PUENTE VEHICULAR WILA JAWIRA
(LURIBAY)



COCHABAMBA

CONST. REG. Y ENCAUCE HÍDRICO RÍO
ANGELAMAYU DISTRITO A (COLCAPIRHUA)



ORURO

CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO CARANGAS
(CARANGAS)



POTOSI

CONST. SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CAIZA D (CAIZA D)



TARIJA

CONST. DE PLAZA BIOSALUDABLE O.T.B EL CONSTRUCTOR
D-9 (TARIJA)



SANTA CRUZ

MEJ. CANALES DE RIEGO PULQUINA ARRIBA "B"
(COMARAPA) SANTA CRUZ

PROYECTOS CONCLUIDOS POR DEPARTAMENTO



CONST. ÁREA DE RECREACIÓN Y DEPORTIVA BARRIO EL NIÑO D-3 (SUCRE)



IMPLEM. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CIUDAD DE COBIJA



PROYECTOS ENTREGADOS 2021

ORURO



ZONA ESTE AV. SEGUNDA (PEDRO FERRARI) – DISTRITO 3 – PIU II FASE II (MI BARRIO MI HOGAR) ORURO

CHUQUISACA



CONST. CASA COMUNAL ZONA AZARI (SUCRE)

CHUQUISACA



COCHABAMBA



MEJ. SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE KURI BAJO (MIZQUE) COCHABAMBA

COCHABAMBA



POTOSI



CONST. REPRESA MONTERICO (TUPIZA) POTOSI

PROYECTOS ENTREGADOS 2021



BENI

CONST. ENLOSETADO DE CALLES CIUDAD DE GUAYARAMERIN (GUAYARAMERIN)



LA PAZ

MEJ. DE INFRAESTRUCTURA URBANA - ENLOSETADO DE VÍAS VEHICULARES (LA PAZ)



TARIJA

CONST. PARQUE RECREO-DEPORTIVO BARRIO PETROLERO D-11 (TARIJA)



SANTA CRUZ

MEJ. CANALES DE RIEGO PULQUINA ARRIBA "B" (COMARAPA) SANTA CRUZ



PANDO

IMPLEM. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CIUDAD DE COBIJA



PROYECTOS CONCLUIDOS POR ENTREGAR 2021



ORURO

CONST. SIST. AGUA POTABLE DEJAHUTA (ANTEQUERA)
ORURO



ORURO

CONST. PUENTE PEATONAL PASTO GRANDE (TOLEDO)
ORURO



CUQUISACA

CONST. CASA DE ACOGIDA INTEGRAL DE LA MUJER
(SUCRE)



CHUQUISACA

CONST. REPRESA Y SIST DE RIEGO TECNIFICADO
CHURICANA SECTOR POTREROS (MOJOCOYA) SUCRE



POTOSI

CONST. AREA RECREACIONAL JV VILLA LA
ESPERANZA (POTOSI)



POTOSI

CONST. SIST. RIEGO SALA HUAYCO (TUPIZA) POTOSI

PROYECTOS DE IMPACTO POR DEPARTAMENTO

32

PROYECTOS



Proyectos de Impacto por departamento con un monto que asciende a:

Bs. 425,5 millones

4

CHUQUISACA
Bs 132 millones

4

POTOSI
Bs 45.3 millones

4

ORURO
Bs 19,1 millones

4

COCHABAMBA
Bs 85.4 millones

4

TARIJA
Bs 42.2 millones

2

PANDO
Bs 10,9 millones

4

LA PAZ
Bs 47.2 millones

4

SANTA CRUZ
Bs 35,8 millones

2

BENI
Bs 7.2 millones

PROYECTOS DE IMPACTO “CHUQUISACA ”



CONST. SIST. RIEGO
PEDERNAL
(MONTEAGUDO)



CONST. SIST. DE
RIEGO PAMPAS
DE PADILLA
(TUNEL)



PROYECTOS DE IMPACTO “LA PAZ”



CONST. SIST.
AGUA POTABLE
ALQA QHUTA
FASEI (PUCARANI)



CONST. SIST. DE RIEGO
AYLLUS ORIGINARIOS
ANTARANI Y JALANTANI
(COMANCHE)




CONST. SIST. DE RIEGO
SUB CENTRAL CATULUNI
(CHUMA)

PROYECTOS DE IMPACTO “COCHABAMBA”



PRESER. Y
REVITALIZACION DE
LA COLINA DE SAN
SEBASTIAN - LA
CORONILLA



CONST. SIST. AGUA
POTABLE CUATRO
CENTRALES,
LITORAL, 6 AGOSTO,
IND, D2, D5 (VILLA
TUNARI)



PROYECTOS DE IMPACTO “ORURO”



CONST. SIST.
ALCANTARILLADO
SANITARIO
MACHACAMARCA



MEJORAMIENTO
CAMINO VECINAL
CHAÑAVI
CONCEPCIÓN DE
BELÉN



PROYECTOS DE IMPACTO "POTOSÍ"



CONST. SIS. AGUA
POTABLE VINTO
K (COLCHA "K"
(C. VILLA
MARTIN)



CONST. SIST. DE
AGUA POTABLE
JATUN AYLLU
YURA (TOMAVE)



PROYECTOS DE IMPACTO "TARIJA"



CONST. SIST. RIEGO
MAMORA CENTRO
- MAMORA NORTE
(PADCAYA)

CONST. SIST. DE
RIEGO
PRESURIZADO LAS
LOMAS (ENTRE
RIOS)



PROYECTOS DE IMPACTO "SANTA CRUZ"



CONST. SIST.
ALCANTARILLADO
SANITARIO
MAIRANA

MEJ. VIAL AV. ROBERTO
FERNANDEZ - BA. FABRIL -
BA. CONSTRUCTOR U.V.
95,. (SANTA CRUZ DE LA
SIERRA)


AMPL.
SISTEMA AGUA
POTABLE
CONCEPCION



PROYECTOS DE IMPACTO “BENI”



MEJ. SIST. AGUA
POTABLE SANTA
ANA DE YACUMA



MEJ. SIST.
AGUA
POTABLE
HUACARAJE



PROYECTOS DE IMPACTO "PANDO"



IMPLEM. GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
CIUDAD DE COBIJA



CONST. SIST.
AGUA POTABLE
SAN PEDRO DE
BOLPEBRA



AMPL. SIST.
AGUA POTABLE
GALILEA
(EXALTACIÓN)





Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social



CONSTRUYENDO
DESARROLLO

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS



SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

36 proyectos


administrados en la Gestión
2021

22 proyectos se encuentran
con Recepción Definitiva

6 proyectos se
encuentran en Recepción
Provisional

8 proyectos se
encuentran en Ejecución

SUPERVISIÓN - HOSPITALES



SUPERVISIÓN - HOSPITALES




SUPERVISIÓN - HOSPITALES



SUPERVISIÓN – SEDE SOCIAL




CONSTRUCCIÓN
DE LA SEDE SOCIAL DE
LA FEDERACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
TRABAJADORES DE
EDUCACIÓN URBANA
DE SANTA CRUZ



SUPERVISIÓN – UNIDADES EDUCATIVAS

UNIDAD EDUCATIVA 24
DE JUNIO TARIJA



SUPERVISIÓN – UNIDADES EDUCATIVAS

UNIDAD EDUCATIVA
BOLIVIA
POTRERO-COCHABAMBA



SUPERVISIÓN – UNIDADES EDUCATIVAS

UNIDAD EDUCATIVA BELLA VISTA COCHABAMBA




SUPERVISIÓN – UNIDADES EDUCATIVAS

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO II - DISTRITO 14 COCHABAMBA



GESTIÓN INSTITUCIONAL



LOGROS DE GESTIÓN

- PROGRAMAS NUEVOS Y EN GESTIÓN
- PROYECTOS REACTIVADOS
- TIC'S



PROGRAMAS NUEVOS Y EN GESTIÓN

Bs 30
millones

CIF-20 ALQA QUTA

FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONST. SIST. AGUA POTABLE ALQA QUTA PRIMERA
FASE - PUCARANI.



Bs 1.500
millones

FOCIPP

FONDO CONCURSABLE DE
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA



\$us 100
millones

BOL-34

PROGRAMA NACIONAL DE
EMERGENCIA PARA LA
GENERACION DE EMPLEO



PROYECTOS REACTIVADOS

De **28** proyectos paralizados en la
gestión 2020

22

Proyectos Reactivados
con inversión de más de
167 millones de
bolivianos.



6

Proyectos desestimados en el
departamento de Santa Cruz
(por falta de contraparte de la
gubernación) por un monto
aproximado de Bs 21 millones

Los Bs 21 millones fueron
reasignados al financiamiento de un
proyecto en el departamento de
Cochabamba (municipio de Pojo) con
una inversión de Bs 26 millones.

PROYECTOS REACTIVADOS



CONST. SIST.
AGUA POTABLE
SAN RAMON



SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

AMPL. SIST. AGUA
POTABLE EL CARMEN
RIVERO TORREZ
(CARMEN RIVERO
TORRES)



PROYECTOS REACTIVADOS



(PQTE. 9) CONST.
ENLOSETADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS:
Z/IRPAVI, ALTOZANO V.
CONCEPCION (LA PAZ)

LA PAZ

CHUQUISACA

CONST. SIST. DE RIEGO
PAMPAS DE PADILLA
(PADILLA)



PROYECTOS REACTIVADOS



CONST. ENLOSETADO Y
OBRAS
COMPLEMENTARIAS:
KELLUMANI, CHIJIPATA,
PEDREGAL (LA PAZ)

LA PAZ

TARIJA

CONST. SIST. AGUA
POTABLE BARRIO
LOS CEREZOS
(TARIJA)



Implementación de Firma Digital



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



Fondo Plurinacional de Inversión Productiva y Social

Parte de la actualización Tecnológica es utilizar una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado.



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo

Sistema de Información Sobre Inversiones
Dictamen de la Máxima Autoridad Ejecutiva
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

5:15:04
Firm. Punto 2
25/04/2021 09:52:04
Pag. 2 / 2

En base a la información anterior la MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA decide, suscribir el presente dictamen para: **Cambio de Fechas y Costo**
La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad y el Responsable del proyecto Certifican la veracidad de la información registrada en el presente dictamen, y se responsabilizan del cambio realizado.

Nombre de la Máxima Autoridad Ejecutiva: ING. MOISES CIPRIAN CHOQUE
C.I.: 4076783 OR **Cargo:** GERENTE DEPARTAMENTAL FPS - ORURO
Documento de Designación: MEMO 477-2020

Fecha de Firma: 
ING. Moises Ciprian Choque
GERENTE DEPARTAMENTAL ORURO
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL

Nombre del Responsable del Proyecto: ING. APAZA ORTIZ FERNANDO OCTAVIO
C.I.: 3052180 OR **Cargo:** PROFESIONAL TECNICO
Unidad Responsable: TECNICA

Fecha de Firma: 
ING. Fernando Octavio Apaza Ortiz
PROFESIONAL TECNICO
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL

a) La fecha del Registro de Proyecto es parte indivisible del dictamen, adjunte la impresión de la fecha del proyecto.
b) Una copia del presente dictamen con las firmas correspondientes debe incorporarse en la carpeta del proyecto que custodia la Entidad, como respaldo del registro realizado en el Sistema SISI.

GRACIAS...

