

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL UNIDAD DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: AI-INF-REL N° 01/2022, *Relevamiento de Información Específica Referente a la ejecución física de los Ítems Prov. y Col. Compuerta Metálica de Desfogue/Pres, Prov. y Coloc. Tapa Metálica (Según Diseño), Reforestación, Cerramiento C/Postes de Madera y Alambre de Púas, Placa de Entrega de Obras, Provisión de Escalera Metálica (Según Diseño) y Accesorios de Obra de Toma (Según Diseño) del Proyecto Concl. Const. Presa para Sist. de Riego Timboycito (Machareti), Contrato FPS/CHQ/028/2018 de 15/01/2018 ejecutado por la Empresa Constructora Teófilo Paredes E.C.T.P.*

Objetivo: El objetivo del Relevamiento de la Información Específica, comprende la recopilación y evaluación de información y documentación relacionada a la ejecución física de los ítems Prov. y Col. Compuerta Metálica de Desfogue/pres, Prov. y Coloc. Tapa Metálica (Según Diseño), Reforestación, Cerramiento C/Postes de Madera y Alambre de Púas, Placa de Entrega de Obras, Provisión de Escalera Metálica (Según Diseño), Accesorios Obra de Toma (Según Diseño) del Proyecto Concl. Const. Presa para Sist. de Riego Timboycito (Machareti), Contrato FPS/CHQ/028/2018 de 15/01/2018, a fin de determinar su auditabilidad.

Objeto: Comprende la documentación e información relacionada a la ejecución física de los ítems Prov. y Col. Compuerta Metálica de Desfogue/pres, Prov. y Coloc. Tapa Metálica (Según Diseño), Reforestación, Cerramiento C/Postes de Madera y Alambre de Púas, Placa de Entrega de Obras, Provisión de Escalera Metálica (Según Diseño), Accesorios Obra de Toma (Según Diseño) del Proyecto Concl. Const. Presa para Sist. de Riego Timboycito (Machareti), Contrato FPS/CHQ/028/2018 de 15/01/2018, a fin de determinar su auditabilidad.

Resultados: Como resultado del análisis y revisión de la información y documentación obtenida y analizada en el punto 5 Resultados del Relevamiento, se concluye que cumple con la condición de auditabilidad y amerita realizar una auditoría especial toda vez que se identificó posibles indicios de responsabilidad civil, por daño económico a la entidad y al Estado Boliviano por Bs407.309,13 (Cuatrocientos Siete Mil Trescientos Nueve 13/100 Bolivianos) por la no ejecución física de los ítems: Prov. y Col. Compuerta Metálica de Desfogue/pres, Prov. y Coloc. Tapa Metálica (Según Diseño), Reforestación, Cerramiento C/Postes de Madera y Alambre de Púas, Placa de Entrega de Obras, Provisión de Escalera Metálica (Según Diseño) en el Proyecto Concl. Const. Presa Para Sist. De Riego Timboycito (Machareti), Contrato FPS/CHQ/028/2018.



La Paz, 10 de Agosto de 2022