

CONVENIO	GESTOR	DETALLE	EVALUACION		APROBACION		LICITACION		CONTRATACION		EJECUCION	
			N° Proy	TOTAL Bs.	N° Proy	TOTAL Bs.	N° Proy	TOTAL Bs.	N° Proy	TOTAL Bs.	N° Proy	TOTAL Bs.
APPC-KFW	IMURILLO	APPC-KFW	1	5.690.326,00	0	0,00	1	11.783.960,00	0	0,00	6	74.172.071,00
BOL-29/2017	ICRESPO	BOL-29/2017	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BOLIVIA MUJER PIU	GSEJAS	BOLIVIA MUJER PIU	0	0,00	24	276.011.101,00	6	45.775.326,00	1	11.527.258,00	3	32.980.832,00
BOLIVIA RESILENTE 4403/BL-B	ICRESPO	BOLIVIA RESILENTE 4403/BL-B	0	0,00	1	20.721.082,00	1	4.667.761,00	0	0,00	3	31.515.784,00
CIF-20 ALQA QUTA	VGARCIA	CIF-20 ALQA QUTA	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00
FDI PRODUCTIVOS 2018	ICRESPO	FDI PRODUCTIVOS 2018	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	14.157.857,00
INTERVENCIONES URBANAS	KRUEDA	INTERVENCIONES URBANAS	54	124.473.416,00	132	248.308.825,00	6	21.810.434,00	0	0,00	2	38.874.386,00
MI AGUA 2	JARIAS	MI AGUA 2	0	0,00	1	239.800,00	0	0,00	0	0,00	6	491.730,00
MI RIEGO CAF	IMURILLO	MI RIEGO CAF	5	15.243.288,00	12	40.024.089,00	2	5.823.148,00	0	0,00	3	28.615.380,00
MI RIEGO CAF TECNIFICADO	IMURILLO	MI RIEGO CAF TECNIFICADO	3	33.672.521,00	16	87.483.379,00	3	59.690.481,00	0	0,00	19	57.729.286,00
MIAGUA IV	VGARCIA	MIAGUA IV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	10.760.817,00
MIAGUA IV - FASE 2	JARIAS	MIAGUA IV - FASE 2	0	0,00	1	1.530.640,00	2	2.882.341,00	0	0,00	5	31.376.445,00
MIAGUA V BEI	JARIAS	MIAGUA V BEI	12	59.419.342,00	9	24.080.634,00	11	24.477.411,00	0	0,00	62	124.708.572,00
MIAGUA V CAF	VGARCIA	MIAGUA V CAF	4	6.857.594,00	6	4.554.976,00	1	20.504.425,00	0	0,00	18	34.611.589,00
PAR II ADICIONAL	RFLORES	PAR II ADICIONAL	24	57.542.304,00	13	22.446.068,00	6	19.328.589,00	0	0,00	10	21.427.077,00
PIU - II FONPLATA/BOL32/208	RFLORES	PIU - II FONPLATA/BOL32/208	3	1.581.109,00	1	879.429,00	8	25.402.169,00	1	1.340.000,00	8	15.589.374,00
PPCR	VGARCIA	PPCR	0	0,00	2	4.050.906,00	2	4.880.615,00	0	0,00	1	2.682.363,00
PROASRED	MBARRIOS	PROASRED	0	0,00	0	0,00	1	13.720.000,00	0	0,00	1	3.195.462,00
PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO	CCHOQUE	PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO	1	2.978.560,00	0	0,00	1	2.137.637,00	0	0,00	9	18.514.671,00
PRONAREC III	JARIAS	PRONAREC III	3	65.882.038,00	3	10.419.450,00	1	6.309.730,00	0	0,00	14	236.613.359,00
			Sum=110	373.340.498,00	Sum=221	740.750.379,00	Sum=53	299.194.027,00	Sum=2	12.867.258,00	Sum=174	778.017.055,00

CONCLUIDOS		TOTAL	
N° Proy	TOTAL Bs.	N° Proy	TOTAL Bs.
0	0,00	8	91.646.357,00
1	3.587.812,00	1	3.587.812,00
0	0,00	34	366.294.517,00
1	11.641.584,00	6	68.546.210,00
0	0,00	1	30.000.000,00
0	0,00	2	14.157.857,00
1	5.154.876,00	195	438.621.936,00
0	0,00	7	731.530,00
0	0,00	22	89.705.905,00
1	8.434.356,00	42	247.010.023,00
0	0,00	2	10.760.817,00
1	1.680.325,00	9	37.469.751,00
23	38.920.296,00	117	271.606.256,00
4	5.775.185,00	33	72.303.769,00
1	1.175.549,00	54	121.919.587,00
6	84.172.268,00	27	128.964.348,00
14	33.551.686,00	19	45.165.569,00
0	0,00	2	16.915.462,00
26	26.805.380,00	37	50.436.247,00
4	32.466.487,00	25	351.691.065,00
Sum=83	253.365.804,00	Sum=643	2.457.535.018,00