

**FORM
100**

Inicio de proceso de Consultoría



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 21-0287-06-1174104-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 04/11/2021

Objeto de la Contratación : DESCOM FI - CONST.SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO CUEVO (CUEVO)

Datos de identificación del proceso :	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
	Licitacion Publica	FPS-07-00003944	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para firma consultora

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101531	46310	Servicio de ingeniería de saneamiento Descom fi - const.sist.alcantarillado sanitario cuevo (cuevo)	Global	1	497,344.92	497,344.92
TOTAL: Cuatrocientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y cuatro 92/100							497,344.92

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	20	Recursos Específicos	220	Regalías	13.54
2	20	Recursos Específicos	230	Otros Recursos Específicos	6.46
3	70	Crédito Externo	541	República Federal de Alemania	80

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	1000002153447 - FPS HAM SANTA CRUZ
2	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ - FPS	20

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02877357000000	CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO CUEVO (CUEVO)	

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Aguado Zambrana Rodrigo	Profesional Tecnico Descom Fi
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Aguado Zambrana Rodrigo	Profesional Tecnico Descom Fi
Responsable del Proceso de Contratacion :	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental Santa Cruz A.I.

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	04/11/2021		CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	11/11/2021	16:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	12/11/2021	15:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	15/11/2021		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	25/11/2021	10:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	25/11/2021	10:30	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha máxima)	27/12/2021		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	19/01/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	24/01/2022		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	22/05/2024		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Terminos de Referencia	04/11/2021	norberborda		descargar
2	Documento Base de Contratacion	04/11/2021	norberborda		descargar
3	Convocatoria	04/11/2021	norberborda		descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo NORBERTO BORDA RICÁLDEZ Fecha de publicación 04/11/2021	Cargo Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos Medio de Envío Internet
--	---

Obtener Confirmación

Imprimir